2010年“建设工程经济”考试要点
     1.影响资金时间价值的因素－P2-P3

――四个—资金的使用时间、数量多少、投入和回收特点、周转速度。
――理解第三个影响因素，掌握案例应用
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例（04）.在其他条件不变的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。
  A．                        B. 

  C.  
[image: image1]  D.                   

2.利率高低的决定因素－P4

－—5个：社会平均利润率、金融市场上借贷资本的供求情况、风险、通货膨胀、期限
——前三个因素——单选题

3.几个概念：

——资金时间价值——时间、扩大再生产或资金流通-P2

——对于资金时间价值的换算方法与采用复利计息的方法完全相同-P3

——在工程经济分析中，利息常常被看成是资金的一种机会成本-P3

——以信用方式筹集资金有一个特点就是自愿性，而自愿性的动力在于利息和利率-P5

     4.现金流量图的作图方法和规则-P6-7

――现金流量的三要素:现金流量的大小（数额）、方向（流入和流出）、作用点（发生的时点）
例2.（04）在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。
  A. 以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点
B. 多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初
C. 在箭线上下注明现金流量的数值
D. 垂直箭线箭头的防线是对特定的人而言的
（05）在绘制现金流量图时，应把握的要素有现金流量的（    ）。

A.对象   B.数额   C.累计额   D、流向  E.发生时间
     5.等值的概念—P7

―①金额相同在不同时间，在资金时间价值的作用下，是否可能等值?

-②金额不同在不同时间,在资金时间价值的作用下，是否可能等值?
      —③如果两个现金流量等值，则在其他任何时间点上，它们的价值关系如何？
14、（05）现在的100元和5年以后的248元两笔资金在第2年年末价值相等，若利率不变，则这两笔资金在第3年末的价值（   ）。

A. 前者高于后者    B.前者低于后者   
C.两者相等         D.两者不能进行比较

――影响资金等值的因素（P14）
     6.等值计算－7个－注意的问题：

     （1）读题后判断――已知条件、要求的计算指标

     （2）终值、现值、资金回收、偿债基金系数的表示方式

     （3）等额还本利息照付――计算每年还本付息额

（4）名义利率与有效利率换算――与等值计算的结合――P17-18三个例题
例（04）.某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。
    已知：(A/F,8%,10)=0.069        (A/P,8%,10)=0.149

          (P/F,8%,10)=2.159        

  A. 324                            B. 447

C. 507                            D. 648
例（04）.已知年名义利率r，每年计息次数m，则年有效利率为（）。
  A.
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2、（05）年名义利率8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是（   ）。

A.2.00%，8.00%        B. 2.00%， 8.24%     

C. 2.06%，8.00%       D. 2.06%， 8.24%

15、（05）某施工企业现在对外投资200万元，5年后一次性收回本金与利息，若年基准收益率为8%，则总计可以收回资金（     ）万元。

已知：（F/P,8%，5）=1.4693  （F/A,8%，5）=5.8666  （A/P,8%，5）=0.2505

A. 234.66     B. 250.50     C. 280.00     D. 293.86

16、（05）某施工企业拟对外投资，但希望从现在开始的5年内每年年末等额回收本金和利息200万元，若按年复利计息，年利率8%，则企业现在应投资（    ）万元。

已知：（P/F,8%，5）=0.6806  （P/A,8%，5）=3.9927  （F/A,8%，5）=5.8666

A. 680.60    B.798.54    C.  1080.00    D.   1173.32

7.项目计算期
——项目计算期包括建设期和运营期

――运营期分为投产期和达产期两个阶段

——运营期一般应根据（主要设施和设备的寿命期、产品寿命期、主要技术的寿命期等多种因素综合）确定-P23
——项目投入物和产出物的价格，是影响方案比选和财务评价结果的最重要、最敏感的因素之一P24

8.财务评价指标-P25
――盈利能力分析指标中：静态指标、动态指标
――静态指标的适用范围-P25
例（04）.在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。
  A.投资收益率                  B. 偿债备付率
C. 财务内部收益率             D. 借款偿还期
（04）.根据评价的角度、范围、作用，建设项目经济效果的评价可分为（）等层次。
  A. 社会效益评价                 B. 环境效益评价
C. 财务评价                     D. 国民经济评价
E. 综合评价
4、（05）考虑时间因素的项目财务评价指标称为（    ）

A.时间性评价指标    B.比率性评价指标  
C.动态评价指标      D.静态评价指标。

9.基准收益率的概念、测定—P25-26
----政府投资和企业投资的建设项目，财务评价中应选择（）为基准收益率

----在中国境外投资的建设项目财务基准收益率的测定，首先应考虑（）。
----测定基准收益率应综合考虑（）四个因素，其中（）是确定基准收益率的基础—P26、P27
例（04）.通货膨胀是指由于货币的发行量超过（）所需的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。
  A.存量商品                    B. 商品流通
C. 增量商品                   D. 购买能力
（04）.基准收益率的确定一般应综合考虑的因素有（）。
  A. 资金成本                     B. 投资风险
C. 方案的收益率                 D. 机会成本
E. 通货膨胀
（05）项目基准收益率的确定一般应综合考虑（      ）因素。

A.  产出水平   B.资金成本  C.机会成本  
D.投资风险  E.通货膨胀

10.FNPV的计算（基本计算和等值系数计算）、不足（ic、互斥方案评价）--P28
11.FIRR的概念、优点（取决于项目内部）-P29、P31
7、（05）在下列财务内部收益率的表述中，项目财务评价可行的条件是（    ）。

A. FIRR>0     B.  FIRR<0    C.  FIRR>ic    D.  FIRR<ic
12.投资收益率的概念、优点、适用范围—P33、P35
3、（05）某投资方案建设投资（含建设期利息）为8000万元，流动资金为1000万元，正常生产年份的净收益为1200万元，正常生产年份贷款利息为100万元，则投资方案的总投资收益率为（    ）。

A.13.33%      B.14.44%       C.15.00%      D.16.25%

13.静态投资回收期、动态投资回收期的计算-P36-37
――投资回收期指标的优点、不足及适用范围—P38
例（04）.某生产性建设项目，折算到第一年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。
  A. 4.24                        B. 4.31

C. 4.45                        D. 5.24

5、（05）某项目净现金流量如下表所示，则项目的静态投资回收期为（   ）年。

	计算期（年）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	净现金流量（万元）
	-800
	-1200
	400
	600
	600
	600
	600
	600
	600


A.   5.33     B.   5.67     C.  6.33      D.  6.67

14. 注意问题：评价指标之间的关系
 EMBED Equation.3  
[image: image6.wmf]

（1）ic与动态评价指标之间的变化关系
(2)对于独立型方案，几个动态指标之间具有等价关系

(3)对于互斥型方案：FNPV与 FIRR 、FNPV 与FNPVR的不一致性

（4）F, P, n,i之间的变化关系。 
例（04）.在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。
  A. 
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例（04）.在资金等值计算中，下列表述正确的是（）。
  A. P一定，n相同，i越高，F越大   
B. P一定，i相同，n越长，F越小
C. F一定，i相同，n越长，P越大   
D. F一定，i越高，n相同，P越大
6、（05）对具有常规现金流量的投资方案，其财务净现值是关于折现率的（    ）函数。

A.  递减            B.递增     
C.先递增后递减      D. 先递减后递增

（05）对于独立的常规投资项目，下列描述中正确的有（    ）。

A.财务净现值随折现率的增大而增大 

B.财务内部收益率是财务净现值等于零时的折现率 

C.财务内部收益率与财务净现值的评价结论是一致的

D.在某些情况下存在多个财务内部收益率 

E.财务内部收益率考虑了项目在整个计算期的经济状况

15.贷款还本的资金来源――4个；偿债能力指标主要有（6个）--P38-39
例（04）.利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。
  A.支付税金后的利润       B. 支付税金前且支付利息后的利润
C. 支付利息和税金前的利润     D. 支付税金和利息后的利润
（05）下列关于偿债备付率的表述中，正确的有（     ）。

A.偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率

B.偿债备付率可以分年计算，也可以按整个借款期计算

C.偿债备付率适用于那些不预先给定借款偿还期的项目

D.可用还本付息的资金包括在成本中列支的利息费用

E.当期应还本付息的金额包括计入成本费用的利息

16.盈亏平衡分析及敏感性分析的适用范围—P44
17.固定成本、可变成本、半可变成本的内容-P44-45
例（04）.在下列各项中，属于固定成本的是（）。
  A.长期借款利息                B. 原材料费
C. 燃料费                     D. 生产工人工资
8. （05）在项目盈亏平衡分析中，可视为变动成本的是（   ）

A.生产工人工资        B.无形资产摊销费  
C.管理费用            D.固定资产折旧费用

18.量本利基本模型公式

[image: image11]
――应用：盈亏平衡产销量、盈亏平衡生产能力利用率的计算――P47—盈亏平衡点分析（P48)
例（04）.某生产性建设项目，其设计生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。
  A. 1.56                         B. 1.64

C. 3.08                         D. 3.20

9、（05）项目盈亏平衡产销量越高，表示项目（   ）

A. 投产后盈利越大         B.抗风险能力越弱  

    C. 适应市场变化能力越强。 D.投产后风险越小。

19.单因素敏感性分析
――三种情况、两个阶段如何确定分析指标-P49
――敏感度系数的概念、如何确定敏感因素-P50
----临界点的概念、应用—P51
----敏感性分析如何选择方案—P51
例（04）．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程度和（）。
  A. 项目的盈利能力              B. 项目对其变化的承受能力
C. 项目风险的概率              D. 项目的偿债能力
20. 四张财务现金流量表――每张表：P54-56
① 从（  ）角度出发（或进行设置）
② 计算基础
③ 分别以（ ）为现金流入和流出
④ 可以计算（  ）财务指标
   21.财务现金流量表的构成要素――四个-P58
    （1）流动资金估算的基础、概念-P60
    （2）经营成本的两个公式――P63
（3）项目财务估算表中涉及的税费分类（建设投资、总成本费用、利润）――P66

—税金一般属于财务现金流出
例1.（04）在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（  ）。
  A.折旧费                     B. 摊销费
C.应付账款                   D. 所得税
（04）.在工程经济分析中，下列各项中属于经营成本的有（）。
  A. 外购原材料、燃料费           B. 工资及福利费
C. 修理费                       D. 折旧费
E. 利息支出
1、（05）下列费用中，属于经营成本的是（  ）

A.折旧费      B.摊销费      C.利息支出       D.福利费

   22.建设项目周期包括()四个阶段及每个阶段的工作内容―P66-70
	周期阶段
	建设项目决策阶段
	建设项目设计阶段
	建设项目施工阶段
	投资项目总结评  价阶  段

	建
设

项

目

工

作

类

型

与

工

作

程

序
	投资意向
	 
	市场研究与投资机会分析

	 
	项目建议书

	 
	初步可行性研究

	 
	可行性研究
	 
	建设项目决策
	 
	初步设计
	 
	投资准备
	 
	技术设计
	 
	施工图设计
	 
	施工组织设计
	 
	施工准备
	 
	组织施工
	 
	生产准备
	 
	竣工验收
	 
	投资运营和投资回收

	 
	投资项目后评价



 23. 投资项目决策阶段、设计阶段、施工阶段：P71
     ① 基本特征

     ② 主要投入

     ③ 产出对总投资的影响

     ④ 产出对项目使用功能的影响

     ⑤ 影响项目投资的三种因素的变化规律
例（04）.对建设工程项目使用功能影响从大到小依次排列正确的是（）。
  A. 设计阶段－施工阶段－决策阶段
B. 施工阶段－设计阶段－决策阶段
C. 决策阶段－设计阶段－施工阶段
D. 设计阶段－决策阶段－施工阶段
例（04）.在投资项目决策阶段，主要投入不包括（）。
  A. 土地征用费                B. 市场调查分析费
C. 可行性研究费              D. 投资机会分析费
   24.项目建议书
――是基本建设程序的最初环节-P72
----项目建议书的作用--P74

——项目建议书的编制单位一般是（）P74
----项目建议书的审批--政府对投资项目的管理分为（）三种形式，哪些项目要审批，哪些核准和备案（P74）

     25.可行性研究
---可行性研究报告的作用-P76
---可行性研究的深度要求-P77
21、（05）建设项目可行性研究进行的时间和主要作用分别是（    ）。

A.在项目最终决策前进行，为投资决策提供依据 

B.在项目资金筹措之后进行，为编制项目资金使用计划提供依据  

C.在项目最终决策之后、项目设计之前进行，为项目设计提供依据  

D.在项目决策之后、购买建设用地之前进行，为土地利用规划提供依据

    26.设备磨损――分为哪两类四种形式：
——理解应用有形磨损两种形式-P78
——有形磨损和无形磨损的后果－P78

例（04）.在下列关于设备磨损的表述中，错误的是（）。
  A. 有形磨损造成设备的功能性陈旧
B. 有形磨损引起设备价值的贬值
C. 无形磨损的原因是技术进步
D. 无形磨损的设备不能继续使用
27.设备磨损的补偿方式――P78—设备磨损补偿图
17、（05）对于设备不可消除性的有形磨损，采用的补偿方式是（   ）。

A.保养     B.  大修理   C.更新    D.  现代化改装

28.设备更新方案的比选原则——沉没成本的概念-P79
29.设备寿命的概念――自然寿命、技术寿命、经济寿命（P80）――简化计算经济寿命（P82）
例（04）.设备使用年限越长，每年所分摊的资产消耗成本（）。
 A. 越多，运行成本越少         B. 越少，运行成本越少
C. 越多，运行成本越多         D. 越少，运行成本越多
18、（05）不能作为设备更新估算依据的是设备的（   ）寿命。

A.技术      B.经济       C.自然     D.有效

    30.设备租赁与设备购买相比的优越性、不足之处-P85
（04）.对于承租人来说，设备租赁相对于设备购买的优越性有（）。
  A. 可以将承租的设备用于担保、抵押贷款
B. 可用较少的资金获得生产急需的设备
C. 可以自主对设备进行改造
D. 租金可在税前扣除，享受税费上的利益
E. 可避免通货膨胀和利率波动的冲击
（05）某施工企业以经营租赁的方式向设备租赁公司租赁了自卸汽车一辆，在租赁期间，施工企业不能将该自卸汽车（    ）。

A.已经磨损的轮胎进行更换    B.为防止扬尘的需要进行改装 

C.交由多位驾驶员驾驶使用    
D.用于为另一施工企业的贷款提供担保
E.用作本企业抵押贷款的担保物

    31. 购置设备与租赁设备经济比选的原则和方法与互斥方案相同-P86

——分析设备技术风险、使用维修特点，如何决定租赁或购买方案-P86
——租赁费主要包括：租赁保证金、租金和担保费-P87
例（04）.在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。
  A. 独立方案                    B. 相关方案
C. 互斥方案                    D. 组合方案
例（04）.对承租人而言，租赁设备的租赁费主要包括租赁保证金、租金和（）。
  A. 贷款利息                    B. 折旧费用
C. 运转成本                    D. 担保费
11、（05）租赁设备租金的计算方法主要有附加率法和（    ）。

A.最小二乘法   B. 移动平均法   C.残值法    D.年金法

32.价值工程

----价值工程的三要素-P91
----价值工程的目标-P91
---价值工程的核心-P91
---提高价值的途径-P92
——价值工程的工作程序：分析阶段的详细步骤-P93

---从设计、施工生产方面看的对象选择-P93
---确定价值工程改进对象的范围—-应用-P98
例（04）.价值工程中“价值”的含义是（）。
  A. 产品的使用价值              B. 产品的交换价值
C. 产品全寿命时间价值   D. 产品功能与其全部费用的比较价值
（05）.在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有（）。
  A. 通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本
B. 通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能
C. 施工单位通过严格履行合同，提高其社会信誉
D. 在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本E. 适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用性
12.某工程由六个分部工程组成，采用价值工程分析得到各分部工程功能指数和成本指数如表所示，则首先应进行价值工程改进的是（   ）。

	分部工程
	分部一
	分部二
	分部三
	分部四
	分部五
	分部六

	功能指数
	0.20
	0.30
	0.20
	0.15
	0.10
	0.05

	成本指数
	0.21
	0.29
	0.19
	0.17
	0.10
	0.04


A. 分部二       B.分部四       C.分部五     D. 分部六

13、（05）价值工程活动的核心工作是对产品进行（   ）。

A.成本分析   B.功能分析  C.方案创造    D.设计方案优化

（05）在价值工程活动中，进行功能评价以前应完成的工作有（    ）。

A.方案创造  B.方案评价  C.对象选择  
D.功能定义  E.功能整理

33. 新技术应用方案的经济分析
――静态方法有哪几种、动态方法有哪几种-P100
----掌握折算费用的计算-P101—注意：
(1)有用成果相同且需要增加投资

(2)有用成果不相同
例（04）.已知某新技术应用方案的投资额为100万元，年工程成本为20万元，基准投资收益率为12%，则该方案的折算费用为（）万元。
  A. 32.00                      B. 102.40

C. 266.67                     D. 853.33

19、（05）在选择施工新工艺时，除应遵循技术上可靠、适用的原则，还应遵循的主要原则是（    ）。

A.功能完善   B.经济合理    C.质量合格  D.进度合理

34.会计的基本职能（核算和监督）两个P104
――记账、算账和报账是整个会计工作的基础――P105
（04）.会计的基本职能是会计核算与会计（）。
  A. 分析                        B. 管理
C. 监督                        D. 控制
    35.会计假设：
——会计主体与法律主体的区别-P106
——我国通常以（）为会计年度-P107
——企业会计应当以货币为计量单位，并且通常应选择人民币作为记账本位币――业务收支以人民币以外的货币为主的-P107
——会计核算的基础——权责发生制-P107
36.会计要素——六个:资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润-P111
――反映财务状况的-三个：资产、负债、所有者权益P111
——反映经营成果的-三个：收入、费用、利润P111
（04）.在下列各项中，反映企业经营成果的会计要素有（）。
  A. 资产                        B. 负债
C. 所有者权益                  D. 费用
（05）会计核算中，反映财务状况的要素由（    ）构成。

A.收入、（05）费用、利润          B.资产、负债、所有者权益  

C.净资产、负债、所有者权益  D.资产、负债、利润 

37.静态会计等式（资产=负债+所有者权益）-P112

——动态会计等式（收入-费用=利润或亏损）-P112
――会计工作中设置会计科目和账户、复式记账、会计核算和编制财务会计报表的重要理论依据是（静态会计等式）P112
38.借贷记账法、复式记账原理-P112-115
41、（05）在借贷记账法下，账户的借方登记（    ）。

A.收入的增加额   B.费用的减少额   
C.资产的增加额   D.利润的增加额

39. 会计凭证及账簿：

--整个会计核算工作的起点和基本环节是（）-P115
――按照填制程序和用途不同，会计凭证可以分为（）两种-P115
――会计账簿的分类—P117
（05）某施工企业技术人员外出开会回来报销，其火车票和住宿费发票属于（    ）。

A.付款凭证  B.转账凭证  C.收款凭证   D.原始凭证

40.流动资产主要包括：货币资金、交易性金融资产、应收及预付款项和存货－P119

41.按其形态和用途不同，货币资金可分为：库存现金、银行存款和其他货币资金－P119

——货币资金是企业最活跃的资金，在流动资产中流动性最强－P119

42.现金：

--库存现金最高限额-P119
——库存现金的收支与保管应由（出纳人员）负责－P120

——单位负责人对本单位现金安全负责－P120

43.银行账户
——按照《银行账户管理办法》的规定，企事业单位的存款账户分为四类：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户－P120-121

――了解基本账户和一般账户的使用特点-P120－121
44.银行结算方式：
--对出票人签发空头支票、签章与预留银行印章不符或支付密码错误的支票，银行如何处罚-P121
--
银行汇票的概念-P121
——商业汇票的分类及期限－P122
（05）在下列票据中，属于商业汇票的有（     ）。

A.银行汇票  B.银行本票  C.支票  
D.银行承兑汇票  E.商业承兑汇票

45.外埠存款的概念－P124
46.应收及预付款项是指企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，主要包括：应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款－P124-125
例（04）.按现行会计制度的有关规定，下列各项中属于企业债权的是（）。
  A. 应付票据                  B. 应付账款
C. 预付账款                  D. 预收账款
（05）在下列各项中，属于企业债权的有（    ）。

A.应付账款  B.应收账款  C.预付备料款  
D.预付账款  E.预付工程款

47.应收账款的范围（不包括？）-P125
——坏账损失确认的条件-P125
48.应收票据贴现的计算――贴现所得-P126
49.应收账款与预付账款的区别-P127
50.存货

——施工企业的存货，按其用途可分为：各类库存材料、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、在建施工产品、施工产品－P127

――初始计量：存货按照成本进行初始计量，存货成本包括三部分－采购成本、加工成本、其他成本－P128

——存货期末计量：现行《企业会计准则》规定，资产负债表日存货应当按照（成本与可变现净值孰低）计量P129
（04）.按现行会计制度及有关规定，下列各项中属于施工企业存货的有（）。
  A. 在建施工产品                 B. 未使用固定资产
C. 低值易耗品                   D. 不需用固定资产
E. 委托加工物资
51.固定资产
――固定资产特征-根据特征判断某项是否属于固定资产－
P129
----计提折旧的范围-P130
----应计折旧额＝原价－预计净残值－累计减值准备－P130

——影响折旧的三个因素：预计净残值、减值准备、适用寿命-P130－131
---折旧计算-P131-134
---固定资产修理按其修理范围的大小和修理时间间隔的长短，可以分为大修理和中小修理（日常修理）－P134
---固定资产账面价值=原价－累计折旧－累计减值准备—P135
例（04）.企业有一台设备因事故提前报废，对该设备的折旧处理应是（）。
  A. 从下月起停止计提折旧      B. 补提折旧
C. 从本月开始停止计提折旧 D. 继续按月计提折旧，直到提足为止
（05）某施工企业资产负债中列明固定资产原值为360万元，累计折旧为46万元，固定资产减值准备为4万元，则该企业固定资产净值应为（   ）万元。

A. 310        B. 314      C .318      D.356
29、（05）在下列固定资产折旧方法中，折旧基数随着使用年限的变化而不断变化的是（   ）。

A.年数总和法    B.工作量法     
C.平均年限法   D.双倍余额递减法

（05）某固定资产原值为80万元，预计净残值为8万元，使用年限为6年，采用平均年限法计提折旧，则固定资产月折旧额是（     ）万元。

A.   1.0        B.  1.1       C.  12.0      D.  13.0

（05）在下列固定资产中，应计提折旧的有（    ）。

A.大修理停用的固定资产               
B.提前报废的固定资产  

C.已提足折旧但继续使用的固定的资产  
D.季节性停用的固定资产  

E.未使用的固定资产

52.无形资产一般包括（专利权、商标权、土地使用权、著作权、特许权、非专利技术等）―P138
——企业应将入账的使用寿命有限的无形资产在一定年限内摊销，其摊销金额计入（管理费用）－P139

——无形资产摊销存在多种方法，包括（直线法、生产总量法）－P139
例（04）.按现行会计制度规定，下列各项中不属于企业无形资产的是（）。
  A. 土地使用权                B. 非专利技术
C. 商誉                    D. 企业计提的无形资产减值准备
53.施工企业的流动负债
——主要包括的项目－P141

——流动负债的分类：重点－P142
（05）下列各项中，属于流动负债的是（    ）。

A.存出保证金     B.  预付账款   
C.应付工资      D.  长期借款

54.非流动负债
――非流动负债的分类：按归还期限、按使用结果分类-P142
----应付债券的发行价格--P142
55.债务重组――方式（）四种、
——重组结果的处理—P145
56.所有者权益的来源

——包括（实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润）－P146

——分别来源于（所有者投入的资本、直接计入所有者权益的利得和损失、留存收益）－P146

——其中（实收资本和资本公积）来源于所有者投入的资本，（盈余公积和未分配利润）来源于留存收益－P146
（04）.所有者权益是指所有者在企业中享有的经济利益，包括（）。
  A. 实收资本                     B. 长期投资
C. 资本公积                     D. 盈余公积
E. 未分配利润
27、（05）下列各项中，属于所有者权益的是（    ）。

A.应付福利费    B.资本溢价      
C.预付工资     D.预收账款

57.实收资本的概念及分类－P146－147
58.资本公积
——是指企业收到投资者超出其在企业注册资本中所占份额的投资、直接计入所有者权益的利得和损失-P148
——理解“企业收到投资者超出其在企业注册资本中所占份额的投资”所形成的资本公积－149
例（04）.企业在筹集资金过程中，投资人投资资本超过其注册资金的数额属于（）。
  A. 资本公积                  B. 盈余公积
C. 实收资本                 D. 未分配利润
59.留存收益
——来源于（企业在生产经营活动中所实现的净利润）－P149，主要包括（盈余公积和未分配利润）两类－P150
---盈余公积的内容包括法定盈余公积（净利润的10％）、任意盈余公积－P150

——用途-弥补亏损、转增资本、发放现金股利或利润P150
60.费用按经济用途可分为（生产成本和期间费用）两类

——生产成本的费用又可以分为（直接费用和间接费用）-P151

——施工企业的直接费用概念及包括的内容－P151

——施工企业的间接费用的概念及包括的内容-P151

61.工程成本及其核算内容

——根据《企业会计准则第15号－建造合同》，工程成本包括（从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用）－P153
---其他直接费用的内容-P154
---间接费用的内容-P154
62.工程成本核算对象的确定方法
—－通常应以（）为施工工程成本核算对象-P155
——合同分立的条件－P155/P165

----合同合并的条件-P155/165
（05）某施工企业签订一组合同，在同时具备（    ）条件时，会计处理上应合并为单项合同。

A.该组合同按一揽子交易签订           
B.该组合同总收入能够可靠地计量  

C.该组合同中的每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分 

D.与合同相关的经济利益能够流入企业   
E.该组合同同时或依次履行

63.按照企业财务制度的规定，哪些支出不能计入工程成本-P155
64.实行两种不同管理制的施工企业成本计算工作的不同—P156
——施工企业对施工过程中发生的各项工程成本，应先按（）进行归集。。。。。。间接费用则需要先按照（）进行归集-P157
65.工程成本竣工结算法计算已竣工工程实际成本-P159
66.工程成本本月份结算法与分段结算法的区别—P159
67.期间费用的概念-P159

——管理费用的内容—公司经费、咨询费、业务招待费等-P159-160

——财务费用的内容―-160
例（04）.在会计核算中，期间费用是指企业当期发生的（）的费用。
  A. 应由几项工程共同负担，分配计入工程成本核算对象
B. 可直接计入工程成本核算对象
C. 应当直接计入当期损益
D. 应当通过分配计入当期损益
68. 按企业营业的主次，可以分为（）施工企业收入构成图――P162
（04）.按现行会计制度及有关规定，下列收入项目中属于施工企业其他业务收入的有（）。
  A. 产品销售收入                 B. 施工承包合同收入
C. 劳务销售收入                 D. 材料销售收入
E. 机械销售收入
69.合同收入的内容－建造合同收入包括初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入两部分－P165
70.完工百分比法计算当期合同收入
——当期不能完成的建造合同，如果在资产负债表日，建造合同结果能可靠估计，企业应当根据（完工百分比法）确认合同收入和费用－P166
——企业确定合同完工进度可以选用的方法包括（①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；②已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例；③实际测定的完工进度）三种－P166

——完工百分比法计算当年实现的合同收入－P167
（04）.某工程合同总收入8000万元，本期末止累计完成工程进度80%，上年完成工程进度30%，本期实际收到工程款3000万元，按完工百分比法计算当期的合同收入是（）。
  A. 2400万元                   B. 3000万元
C. 4000万元                   D. 8000万元
71.利润的计算

——营业利润(企业利润的主要来源)、利润总额、净利润的计算公式-P168-169

――营业外收入和营业外支出的内容－P168
（04）.在下列关于施工企业利润总额的公式中，正确的是（）。
  A. 利润总额＝主营业务利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用
B. 利润总额＝主营业务利润＋其他业务利润
C. 利润总额＝主营业务利润＋其他业务利润＋投资净收益
D. 利润总额＝营业利润＋投资净收益＋补贴收入＋营业外收入－营业外支出
72.利润分配的顺序
---按照分配顺序，利润分配的第一步是（弥补以前年度亏损）－P171

——可供分配利润＝净利润＋年初未分配利润（或减去未弥补亏损）＋其他转入－P171
（04）.企业对当期可供分配的利润，应当首先提取（）。
  A. 普通股股利                 B. 法定盈余公积金
C. 优先股股利                 D. 资本公积
73.财务报表列报

----财务报表列报的概念-是指在财务报表中的列示和在财务报表附注中的披露－P172

——由于同一企业却不同期间和不同企业同一期间财务报告相互可比性的极端重要性，使得财务报表列报必须通过（独立准则）加以规范-P172

----编制财务报表列报的基本要求—以（持续经营）作为编制基础、重要性（应当根据企业所处环境，从项目的性质和金额大小两个方面）加以判断-P172

----财务报表至少应当包括（）－P173

74.资产负债表的概念-P173
——资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。由于资产负债表反映的是某一时点的财务状况，所以它是一种静态报表。
例（04）.按现行会计制度有关规定，下列会计报表中属于静态会计报表的是（）。
  A. 资产负债表                B. 利润分配表
C. 现金流量表                D. 利润表
75.利润表的概念-P177
——利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。利润表是以“利润＝收入－费用”这一会计等式为依据编制。它属于动态报表。
（05）利润表是反映企业在一定会计期间的（    ）的会计报表。

A.财务状况     B.所有者权益增减变动情况 

C.经营成果     D.现金和现金等价物流入和流出
76.现金流量表

---现金流量表是反映企业在一定会计期间现金（包括库存现金、银行存款、其他货币资金）和现金等价物（三个月内到期的短期投资）流入和流出的财务报表，它属于动态报表-P179
----现金流量的分类-P181
（04）.企业购买某大酒店的股份，属于（）。
  A. 筹资活动                   B. 生产活动
C. 投资活动                   D. 分配活动
77.财务报表附注

——财务报表附注是对财务报表的补充－P186

   ——按照披露顺序，财务报表附注的第一项是（财务报表编制基础）－P186

---重要会计估计说明和或有和承诺事项的说明内容-P187

78.财务分析方法

——会计分析的目的－在于评价企业会计所反映的财务状况与经营成果的真实程度－P188

——会计分析步骤的第一步是（阅读会计报告）－P189

——比率分析的形式有（百分率、比率和分数）－P190

——因素分析中的连环替代法和差额计算法的区别（差额计算法是连环替代法的一种简化形式，差额计算法是将连环替代法的第三步和第四步合并为一个步骤进行的）-P190-191
79.财务综合分析
——内容：①筹资活动与投资活动适应情况综合分析；②筹资活动、投资活动、经营活动现金流量综合分析；③现金流量与利润综合分析；④增长能力、盈利能力、营运能力、偿债能力综合分析－P191

——杜邦财务分析体系的核心指标是（净资产收益率）－P191
80.企业状况与经营成果分析

——反映企业盈利能力的指标主要有（）两个――其中（）是核心指标――影响净资产收益率的因素主要有（）四个－P192-193
——营运能力指标――四个（总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率）－P193
——速动资产的两个计算公式――P195

——影响流动比率的主要因素（）两个－P196
（04）.反映企业盈利能力的核心指标是（）。
  A. 净资产收益率                B. 总资产周转率
C. 销售增长率                  D. 资本积累率
（05）在下列比率指标中，属于反映企业盈利能力的指标有（    ）。

A.资本积累率      B.净资产收益率       C.销售增长率  

D.总资产报酬率    E.资产负债率

（04）.速动比率是指企业的速动资产与流动负债之间的关系，其中，速动资产＝（）。
  A. 货币资金＋短期投资＋应收账款＋其他应收款
B. 货币资金＋应收账款＋应收票据＋其他应收款
C. 短期投资＋应收票据＋应收账款＋其他应收款
D. 流动资产－存货
（04）.在下列指标中，属于反映企业营运能力的指标有（）。
  A. 总资产周转率                 B. 流动资产周转率
C. 速动比率                     D. 资本积累率
E. 存货周转率
81.资金成本的概念，包括（资金筹集费和资金使用费）两部分-P197
82.商业信用筹资最主要形式包括（应付账款、应付票据、预收账款）－P199
——“2/10,1/20,n/30”的含义
05）“2/10、1/20、0/30”表示，若在信用期间内超过（    ）天付款，则不享受折扣。

A.2          B.10       C.20         D.30

83.无担保借款的信用条件包括（信贷额度、周转信贷协议、补偿性余额、偿还条件、其他承诺）－了解前三个的含义－P200
84.短期银行借款的利息支付方式（收款法、贴现法、加息法）三种-P201
85.企业置存一定数量现金主要是为了满足（交易性需要、预防性需要和投机性需要）三种需要－P207
---现金管理的目标—在资产的流动性和盈利性之间做出抉择，提高资金的收益率－P207

86.目标现金持有量确定的成本分析模式
——企业持有现金的成本主要包括三部分（机会成本、管理成本、短缺成本）－P208

——了解三部分成本与现金持有量之间的变化关系-P208

——最佳现金持有量的确定方法－计算-P208

---存货模式可以解决（企业现金在一定时期内最佳变现次数问题）-P208
87.可以从哪四个方面加强现金收支的管理（①加速收款；②力争现金流量同步；③合理使用现金浮游量；④推迟应付款的支付）—P209

88.应收账款成本包括（机会成本、管理成本、坏账成本）三部分－P210

——机会成本一般按（有价证券的利息率）计算—P210
——企业按规定提取的坏账准备，目的就是（为了避免坏账成本影响企业生产经营活动的稳定性）－P211

89.信用标准的概念、信用条件包括（信用期限、折扣期限和现金折扣）－P211

90.存货经济采购批量的计算－P215

91.建设投资可以分为静态投资和动态投资部分

——静态投资包括（建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费）－P220

——动态投资包括（涨价预备费、建设期利息）-P220
（05）在建设工程项目总投资构成中，不属于建设投资的是（    ）。

A.直接费        B.土地使用费    
C.涨价预备费    D.铺底流动资金

92.设备及工器具购置费
（1）设备购置费组成－概念及计算-P221/P224。
（2）国产标准设备原价一般按（带有备件的出厂价）计算－P221
(3)国产非标准设备原价的计算方法有（成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法）四种－P221

（4）进口设备抵岸价的构成－与离岸价、到岸价的联系与区别。－P222
（5）国外运费、国外运输保险费、银行财务费、外贸手续费、进口关税、增值税的计算－P222-223
（6）注意：工器具及生产家具购置费与办公和生活家具购置费的区别。-P224/P229
（04）.某进口设备的离岸价为20万美元，到岸价为22万美元，人民币与美元的汇率为8.3:1，进口关税率为7%，则该设备的进口关税为（）万元人民币。
  A. 1.54                         B. 2.94

C. 11.62                        D. 12.78

（04）.进口设备外贸手续费＝（）×人民币外汇牌价×外贸收费率
  A. 到岸价                       B. 离岸价
C. 出厂价                       D. 组成计税价格
（05）进口设备银行财务费一般是指银行手续费，其计算公式为（     ）。

A.银行财务费=到岸价Х人民币外汇牌价Х银行财务费率

B.银行财务费=离岸价Х人民币外汇牌价Х银行财务费率

C.银行财务费=（到岸价+进口关税）Х人民币外汇牌价Х银行财务费率

D. 银行财务费=（离岸价+进口关税）Х人民币外汇牌价Х银行财务费率

（05）某进口设备按人民币计算，离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，银行手续费为10万元，进口关税为210万元，消费税为零，增值税税率为17%，则其增值税额为（    ）万元。

A.357.7        B.377.4       C.392.7       D.394.4
93.工程建设其他费按其内容分为（土地使用费、与项目建设有关的其他费用、与未来企业生产经营有关的其他费用）三类-P224

——了解“与项目建设有关的其他费用”的内容－P225-228

----掌握“与未来企业生产经营有关的其他费用”中的联合试运转费及生产准备费的内容-P228
（04）.单台设备安装后的调试费属于（）。
  A. 安装工程费                   B. 建筑工程费
C. 设备购置费                   D. 工程建设其他费
05）业主代表因工作需要在施工现场搭设临时办公室所需的费用在（   ）中开支。

A.工程建设其他费                 B.企业管理费  

C.建筑安装工程措施费             D.建筑安装工程材料费

（05）工程建设其他费包括（     ）。

A.建设单位管理费      B.生产家具购置费     
 C.工程监理费 

D.生活家具购置费      E.研究试验费

94.基本预备费、涨价预备费及建设投资的计算――P229-230例题
（04）.某工程的设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1300万元，工程建设其他费为600万元，基本预备费费率为5%，该项目的基本预备费为（）。
  A. 80                            B. 95

C. 115                           D. 145

（05）基本预备费的计算基数包括（     ）。

A.设备与工器具购置费    B.建设期贷款利息      
C.建筑安装工程费 

D.铺底流动资金          E.工程建设其他费

95.建设期利息的计算-P230
（04）.在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（）×年利率计算。
  A. 年初借款本息＋本年借款额     

B. 年初借款本息累计＋本年借款额/2

C. 年初借款本息累计－本年借款额
D. 年初借款本息累计－本年借款额/2

（05）在编制投资估算进，某建设工程项目第2年初借款本息累计为5000万元，第2年当年借款额为600万元，借款利率为6%。则该年应计的建设期利息为（    ）万元。

A.264           B.282         C.318        D.336

96.建筑安装工程费用项目组成――P231建筑安装工程费用项目组成表
（04）.按我国现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文）的规定，建筑安装工程费用的组成为（）。
  A. 直接费、间接费、计划利润、税金
B. 直接工程费、间接费、利润、税金
C. 直接费、规费、间接费、税金
D. 直接费、间接费、利润、税金
97.直接工程费中人工费的概念及内容――注意：工资性补贴、生产工人辅助工资的内容-P230
（04）.按建标[2003]206号文的规定，直接工程费中人工费包括生产工人（）的工资。
  A. 修建临时设施                 B. 因气候影响停工期间
C. 病假6个月以内               D. 调动工作期间
E. 休假期间
（05）按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于直接费的有（    ）。

A.脚手架费  B.文明施工费  C.材料费  
D.施工机械使用费  E.劳动保险费

74、（05）按建标[2003]206号文的规定，直接工程费中的人工费包括生产工人（    ）的工资。

A.培训期间         B.病假六个月以上       
C.因气候影响停工 

D.调动工作期间     E.修建临时设施 

75、（05）施工机械台班单价包括台班（   ）。

A.安拆费及场外运费      B.安全施工费     C.燃料动力费

D.机械操作人员工资      E.养路费 

76、（05）按建标[2003]206号文的规定，建筑安装工程费中的企业管理费包括（    ）。

A.工程后评价费用  B.教育费附加  
C.职工教育经费    D.财务费       E.房产税

98.材料费的内容――注意：检验试验费－P232
（04）.按建标[2003]206号文的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（）。
  A. 其他直接费                   B. 现场经费
C. 研究试验费                   D. 直接工程费
（04）按建标[2003]206号文的规定下列各项中属于直接工程费中材料费的有材料的（）。
  A. 原价                         B. 运杂费
C. 检验试验费                   D. 二次搬运费
E. 不可避免的运输损耗费
（05）在施工过程中，对混凝土试块进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（    ）。

A.直接工程费   B.措施费        C.研究试验费    D.规费

99.施工机械使用费（机械台班单价的组成）――台班折旧费和台班大修理费计算-P232
（04）按建标[2003]206号文的规定下列各项中属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。
  A. 折旧费                       B. 大修理费
C. 大型机械设备进出场及安拆费   D. 经常性修理费
E. 机械操作人员的工资
（05）在竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于（    ）。

A.建筑安装工程措施费       B.建筑安装工程直接工程费

C.建筑安装工程现场经费     D.建设单位管理费

47、（05）施工企业为进行建筑安装工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物的搭设和拆除费用属于（     ）。

A.工程建设其他费          B.建筑安装工程直接工程费 

C.建筑安装工程措施费      D.建筑安装工程企业管理费

100.措施费包括的11个项目名称－P233-235

――环境保护费、文明施工费、安全施工费、二次搬运费的计算基础是－－？
（04）.按建标[2003]206号文的规定，在建安工程造价中，安全施工费＝（）×安全施工费费率。
  A. 人工费                       B. 直接工程费
C. 材料费                      D. 直接费
（05）按建标[2003]206号文的规定，环境保护费的计算公式为：环境保护费=（    ）Х环境保护费费率。

A.人工费       B.（人工费+施工机械使用费）  
C.直接工程费   D.直接费

101.规费的内容包括（）－P235
（04）.按建标[2003]206号文规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（）费用。
  A. 工程排污费、社会保障、危险作业意外伤害保险
B. 住房公积金、工程排污、环境保护
C. 社会保障、安全施工、环境保护
D. 住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工
（05）按建标[2003]206号文件的规定，下列各项中属于规费的是（    ）。

A.住房公积金    B.安全施工费    
C.劳动保护费   D.劳动保险费

102.企业管理费的内容包括-P235-236

――注意：劳动保险费与劳动保护费(人工费)的区别、房产税等与营业税及其附加的区别

----企业管理的计算基数-P236
（04）. 按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有（）。
  A. 劳动保护费                   B. 职工教育经费
C. 劳动保险费                   D. 财务费
E. 工会经费
103.利润的计算基数-P237
104.建筑安装工程税金包括（）、税率-P237-238
（04）.在建筑安装工程造价中，营业税的税额为营业额的（）。
  A. 3.00%                       B. 3.41%

C. 5.00%                       D. 5.50%

（04）.建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上（）。
  A. 营业税                       B. 增值税
C. 城市维护建设税               D. 车船使用税
E. 教育费附加
（05）计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为（     ）的3%。

A.直接费+间接费  B.直接费+间接费+利润  
C.直接费         D.营业额

105.以直接费为计算基础的工料单价法-P238

--综合单价法的计算基础选择-P240
（04）.某工程采用工料单价法计价程序，以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（）万元。
  A. 12821.03                    B. 12109.77

C. 10238.42                    D. 9886.82

（04）．某工程的分项工程材料费占直接工程费的比例为75%，该地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人、料、机费用合计的比例为60%，根据综合单价法计价程序，宜采用（）为计算基础计算含税造价。
  A. 直接工程费                  B. 人工费和机械费合计
C. 人工费                      D. 材料费和机械费合计
（05）某建筑安装工程采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（     ）万元。

A.1194.3855   B.1302.9660   
C.1308.1365   D.1313.8241

106.按编制程序和用途分类，建设工程定额可以分为（）五种，掌握每一种定额的概念及内容－P241-242
（04）.建设工程定额和指标中分项最细、定额和指标子目最多的是（）。
  A. 预算定额                     B. 施工定额
C. 概算定额                     D. 概算指标
（04）.按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为（）。
  A. 建筑工程定额                 B. 安装工程定额
C. 人工定额                     D. 材料消耗定额
E. 机械台班定额
107.人工定额

——编制人工定额主要包括（拟定正常的施工条件以及拟定定额时间）两项工作－P243、
——工人工作时间分类图－P244
——人工定额的形式：P245-246

· 按表现形式不同，可以分为（时间定额和产量定额）两种形式-P245
· 按定额的标定对象不同，可以分为（单项工序定额和综合定额）两种形式－P246
108.人工定额的制定方法――统计分析法、比较类推法、经验估计法的适用条件－P246
（05）下列方法中，属于人工定额制定方法的是（    ）。

A.理论计算法   B.统计分析法   
C.指标估算法  D.工程分类法 

109.材料消耗定额

——材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为四类（主要材料、辅助材料、周转性材料和零星材料）－P246-247

——材料净用量的确定方法－理论计算法、测定法、图纸计算法、经验法－P247-248

——材料总消耗量的计算－P248

110.施工机械时间定额包括（有效工作时间、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间）－P248－249
111.施工定额的作用－P251-252

112.企业定额的编制方法－P257

113.估算指标的作用――三个阶段－P261
114.工程量清单应由（分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单）组成－P262
115.编制工程量清单的依据（）－P262
116.分部分项工程量清单应包括（项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）－P262

（05）按《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程清单应包括（    ）。

A.项目编码    B. 项目名称  C.工程数量 
D.计量单位   E.工程量计算规则

117.
其他项目清单的内容包括（暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费）－P266
（04）.在建筑工程工程量清单计价规范中，其他项目清单一般包括（）。
  A. 预备金、分包费、材料费、机械使用费
B. 预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费
C. 总承包管理费、材料购置费、预留金、风险费
D. 预留金、总承包费、分包费、材料购置费
118.工程量清单报价主要有（工料单价法、综合单价法、全费用综合单价法）三种形式
――每种报价的费用构成－P269

119.计算措施项目费综合单价的方法有（参数法计价、实物量法计价、分包法计算）三种
――每种方法的适用情况－P274

120.工程量清单报价的依据（）－P284－285
121.我国建设工程项目投资估算的阶段划分与精度要求－P288-289
（05）详细可行性研究阶段投资估算的误差率范围为（   ）左右。

A.±5%         B. ±10%       C.±20%       D.±30%

122.常用的投资估算方法有（资金周转率法、生产能力指数法、比例估算法、综合指标投资估算法）四种-P291
——流动资金估算的方法一般有（分项详细估算法、扩大指标法）两种－P291

----生产能力指数法的计算－P292
123.设计概算的作用－P295-296
（04）.建设工程项目投资的最高限额是指经批准的（）。
  A. 项目建议书中的投资估算       B. 可行性研究报告中的投资估算
C. 设计概算                     D. 修正概算
124.单位工程概算编制方法的适用情况

——单位建筑工程概算的编制方法有（概算定额法、概算指标法、类似工程预算法）－每种方法的适用条件－P298-302

——单位设备及安装工程概算的编制方法有（预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法）－每种方法的适用条件－P298/P302

125.施工图预算的编制依据－P310-311
126.施工图预算审查的重点、内容-P317

――逐项审查法、标准预算审查法、对比审查法和筛选审查法的适用情况－P317-318
127.国际工程报价中的暂定金额概念－P330

128.分项工程直接费常用的估价方法有（定额估价法、作业估价法、匡算估价法）－每种方法的适用条件－P330-331
（04）.在国际工程投标报价中，当机械设备所占比重较大、使用的均衡性较差、搁置时间过长而使其费用增大时，机械使用费一般宜采用（）进行计算。
  A. 定额估价法                   B. 匡算估计法
C. 作业估价法                   D. 概算指标法
129.国际工程投标报价中的总标价包括（分项工程合价、分包工程总价、暂定金额）－P332
130.货币政策的工具主要有（公开市场业务、贴现率政策、准备率）三种－了解每种方法的内容－P345
131.财政政策的内在稳定器作用主要是通过（）来实现的－P346
--扩张性财政政策措施及紧缩性财政政策措施—P346

132.汇率的决定因素主要有（国际收支状况、通货膨胀、利率、经济增长率）四种－P351
133.项目融资的特点－P353-354
134.项目融资成功的关键是（在参与方之间实现令人满意和有效的项目利润分配与风险分担）－P354
——项目融资结构中核心部分是（项目融资结构）-355
135.对于银行和其他债权人而言，项目融资的安全性来自于（一方面来自于项目本身的经济强度；另一方面来自于项目之外的各种直接或间接担保）两个方面－P358
136.在项目融资中，直接承担项目融资债务责任和项目风险的法律实体是（）－P358
137.“产品支付”融资的特点－P361

138.BOT项目融资模式的优缺点－P364-365
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